

Acta de Constitución del Proyecto

Proyecto:	Sistema web para la gestión de ventas en BRUCE FIRE S.A.C.
Código:	Grupo 01
Fecha:	21 de Agosto del 2026

Racionalidad y Propósito del Proyecto:

BRUCE FIRE S.A.C. presenta limitaciones en la gestión de ventas. El proyecto busca mejorar la gestión de ventas mediante la implementación de un sistema web.

Objetivos del Proyecto:

OBJETIVO GENERAL:

Determinar el efecto de la implementación de un sistema web en la gestión de ventas de BRUCE FIRE S.A.C.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Determinar el efecto de la implementación de un sistema web en el registro de las operaciones de venta de BRUCE FIRE S.A.C.
- Determinar el efecto de la implementación de un sistema web en el control de la información de las operaciones de venta de BRUCE FIRE S.A.C.
- Determinar el efecto de la implementación de un sistema web en el control del proceso de facturación de las ventas de BRUCE FIRE S.A.C.
- Determinar el efecto de la implementación de un sistema web en la disponibilidad de información de las operaciones de venta para la toma de decisiones de BRUCE FIRE S.A.C.

Estrategia del Proyecto:

1. Modelo de intervención: El proyecto se desarrollará bajo un enfoque ágil utilizando Scrum, mediante entregas incrementales y validación continua con los usuarios.
2. Alcance:
 - 2.1. Entregables principales: Sistema web para la gestión de ventas, compuesto por:
 - Sistema transaccional para la gestión de clientes.
 - Sistema transaccional para la gestión de productos.
 - Sistema transaccional para la gestión de servicios.
 - Sistema transaccional para la gestión de cotizaciones.

- Sistema transaccional para la gestión de ventas.
- Sistema transaccional para la gestión de pagos.
- Sistema transaccional para la gestión de facturación.
- Módulo de autenticación del sistema.
- Inteligencia de negocio para reportes.
- Inteligencia de negocio para análisis de información comercial.
- Inteligencia artificial predictiva orientada a la toma de decisiones.

2.2.Documentación del proyecto y del sistema, incluyendo:

- Acta de Constitución del Proyecto
- Business Case
- Documento de Requerimientos de Software
- Estructura de Análisis
- Estructura de Desglose del Trabajo
- Cronograma del Proyecto
- Matriz de Consistencia Experimental
- Matriz de Adquisición
- Plan de Desarrollo del Proyecto Software
- Curva S
- Matriz de Riesgos
- Matriz de Responsabilidades
- Matriz de Comunicaciones
- Diseño del Módulo de Gestión de Clientes
- Diseño del Módulo de Gestión de Productos
- Diseño del Módulo de Gestión de Servicios
- Diseño del Módulo de Cotizaciones
- Diseño del Módulo de Ventas
- Diseño del Módulo de Pagos
- Diseño del Módulo de Facturación
- Diseño del Módulo de Autenticación
- Diseño del Módulo de Inteligencia de Negocio
- Diseño del Componente de Inteligencia Artificial
- Product Backlog
- Scrum Diario
- Informe de Estado del Proyecto
- Construcción del Módulo de Gestión de Clientes
- Construcción del Módulo de Gestión de Productos
- Construcción del Módulo de Gestión de Servicios
- Construcción del Módulo de Cotizaciones

- Construcción del Módulo de Ventas
- Construcción del Módulo de Pagos
- Construcción del Módulo de Facturación
- Construcción del Módulo de Autenticación
- Construcción del Módulo de Inteligencia de Negocio
- Construcción del Componente de Inteligencia Artificial
- Acta de Aceptación de Entregables
- Costeo por Paquete de Trabajo
- Lecciones Aprendidas Scrum
- Métricas de Calidad
- Plan de Pruebas Funcionales
- Plan de Pruebas Unitarias
- Informe de Ejecución de Pruebas Funcionales
- Informe de Ejecución de Pruebas Unitarias
- Informe de Diseño de Ingeniería
- Informe de Resolución de Problemas
- Informe de Proyecto Final
- Control de Medición del Proyecto
- Software Implementado en Producción
- Documentación Técnica
- Plan de Seguridad Integral del Producto Software
- Manual de Usuario
- Registro de Capacitación de Usuarios
- Informe de Cierre del Proyecto
- Flujo de Caja
- Presupuesto por Fases del Proyecto
- Estimación de Costos de las Actividades
- Presupuesto por Etapas.

2.3.Límites del alcance:

- No contempla la adquisición de infraestructura de hardware local.
- No contempla el mantenimiento de infraestructura de hardware local.
- No contempla el soporte técnico de sistemas legados.
- No contempla el soporte técnico de sistemas de terceros ajenos al proyecto.

3. Cronograma por Fases

Fase 1 – Planificación

Periodo: 21/08/2026 al 18/09/2026 | Sprints: 1 al 4

- Acta de Constitución del Proyecto
- Business Case
- Estructura de Desglose del Trabajo
- Cronograma del Proyecto
- Curva S
- Matriz de Adquisiciones
- Matriz de Riesgos
- Matriz de Responsabilidades
- Matriz de Comunicaciones
- Product Backlog

Hito: Plan de Desarrollo del Proyecto Software

Fase 2 – Análisis

Periodo: 21/08/2026 al 04/09/2026 | Sprints: 1 al 2

- Documento de Requerimientos de Software
- Estructura de Análisis
- Matriz de Consistencia Experimental

Hito: Documento de Requerimientos de Software aprobado

Fase 3 – Diseño

Periodo: 11/09/2026 al 18/09/2026 | Sprint: 4

- Diseño del Módulo de Gestión de Clientes
- Diseño del Módulo de Gestión de Productos
- Diseño del Módulo de Gestión de Servicios
- Diseño del Módulo de Cotizaciones
- Diseño del Módulo de Ventas
- Diseño del Módulo de Pagos
- Diseño del Módulo de Facturación
- Diseño del Módulo de Autenticación
- Diseño del Módulo de Inteligencia de Negocio
- Diseño del Componente de Inteligencia Artificial

Hito: Diseño de los Diez Módulos aprobado

Fase 4 – Programación

Periodo: 11/09/2026 al 06/11/2026 | Sprints: 4 al 11

- Módulo de Gestión de Clientes

- Módulo de Gestión de Productos
- Módulo de Gestión de Servicios
- Módulo de Cotizaciones
- Módulo de Ventas
- Módulo de Pagos
- Módulo de Facturación
- Módulo de Autenticación
- Módulo de Inteligencia de Negocio
- Componente de Inteligencia Artificial
- Scrum Diario
- Informe de Estado del Proyecto
- Acta de Aceptación de Entregables
- Costeo por Paquete de Trabajo
- Lecciones Aprendidas Scrum

Hito: Sistema construido

Fase 5 – Pruebas

Periodo: 02/10/2026 al 23/10/2026 | Sprints: 7 al 9

- Métricas de Calidad
- Plan de Pruebas Funcionales
- Plan de Pruebas Unitarias
- Informe de Ejecución de Pruebas Funcionales
- Informe de Ejecución de Pruebas Unitarias

Hito: Sistema validado

Fase 6 – Implementación

Periodo: 30/10/2026 al 06/11/2026 | Sprint: 11

- Software Implementado en Producción
- Documentación Técnica
- Plan de Seguridad Integral del Producto Software

Hito: Sistema implementado en Producción

Fase 7 – Capacitación

Periodo: 30/10/2026 al 06/11/2026 | Sprint: 11

- Manual de Usuario

- Registro de Capacitación de Usuarios

Hito: Usuarios capacitados

Fase 8 – Cierre

Periodo: 23/10/2026 al 11/12/2026 | Sprints: 10 al 16

- Informe de Diseño de Ingeniería
- Informe de Resolución de Problemas
- Informe de Proyecto Final
- Control de Medición del Proyecto
- Informe de Estado del Proyecto
- Acta de Aceptación de Entregables
- Informe de Cierre del Proyecto
- Flujo de Caja
- Presupuesto por Fases del Proyecto
- Estimación de Costos de las Actividades
- Presupuesto por Etapas

Hito: Informe de Cierre del Proyecto aprobado

4. Presupuesto

- Planificación (12%): S/ 1,800.00
- Análisis (8%): S/ 1,200.00
- Diseño (10%): S/ 1,500.00
- Programación (38%): S/ 5,700.00
- Pruebas (10%): S/ 1,500.00
- Implementación (8%): S/ 1,200.00
- Capacitación (4%): S/ 600.00
- Cierre (5%): S/ 750.00
- Reserva de Contingencia (5%): S/ 750.00

Total: S/ 15,000.00

5. Riesgos, supuestos y restricciones de alto nivel

5.1. Riesgos

- Cambios en los requerimientos durante el desarrollo del proyecto.
- Disponibilidad limitada del personal clave de BRUCE FIRE S.A.C. por la carga operativa diaria del negocio.
- Falta de conexión a internet donde el personal técnico de BRUCE FIRE S.A.C. trabaja fuera de sus instalaciones.
- Resistencia del personal de BRUCE FIRE S.A.C. al uso del nuevo sistema.

5.2. Supuestos

- BRUCE FIRE proporcionará la información necesaria para el desarrollo.
- Los responsables de las áreas involucradas participarán en las capacitaciones del sistema.
- La información proporcionada por la empresa será suficiente para definir los requerimientos

5.3. Restricciones

- El proyecto se desarrollará dentro del tiempo establecido.
- El proyecto se desarrollará con los recursos disponibles.
- La facturación deberá cumplir con los requisitos establecidos por SUNAT.

Estructura de gobernabilidad:

El proceso de toma de decisiones estará encabezado por el **Gerente General**, quien tendrá la responsabilidad de aprobar decisiones importantes y supervisar el funcionamiento de la empresa. El Área de Ventas coordinará las operaciones de venta con Almacén, Taller y Campo.

Roles y Responsabilidades:

- Gerente General: Dirección, supervisión y toma de decisiones.
- Encargada de Ventas: Gestión de ventas y coordinación de las operaciones.
- Almacenero: Control y disponibilidad de productos y materiales.
- Técnicos de Taller: Ejecución de trabajos de taller.
- Técnico de Campo: Ejecución de inspecciones e instalaciones.

Organigrama de la empresa



Gerencia del Proyecto:

Organigrama del proyecto que incluya a la Junta Directiva, al Gerente del proyecto y al equipo.



Paralelo de organigramas

Control de Cambios:

Cualquier cambio en el alcance, cronograma o presupuesto deberá ser registrado y evaluado por el **Gerente del Proyecto** junto con el equipo. Los cambios que afecten significativamente al proyecto deberán ser aprobados por el **Sponsor** antes de su implementación. Una vez aprobados, el Gerente del Proyecto actualizará la planificación y comunicará el cambio al equipo.

Aprobado por:

Firma / Autorización	Nombre Completo	Cargo / Rol en el Proyecto	Entidad	Fecha
	Stiben Sleiter Lujan Salvador	Sponsor / Gerente General	Bruce Fire S.A.C.	21/08/2026
	Jose Miguel Urcia Guevara	Gerente de Proyecto / Analista de requerimientos	Equipo de Desarrollo	21/08/2026