

Matriz de Responsabilidades							
proyecto:		Sistema web para la gestión de ventas en BRUCE FIRE S.A.C.					
ID:		Grupo 01					
EDT	Entregable / Paquete de Trabajo	Jose Miguel Urcia (GP)	Jean Piere Corcuera (BD/BE)	Valeria Malca (UI/FE)	Deivi Ferrer (DevOps/Riesgos)	Junior Quiroz (BI/IA)	Stiben Lujan (Sponsor/GG)
FASE 1	PLANIFICACIÓN						
1.1.1	Acta de Constitución del Proyecto	R	C	C	C	C	A
1.1.2	Business Case	R	C	C	C	C	A
1.1.3	Estructura de Desglose del Trabajo	R	C	C	C	C	A
1.1.4	Cronograma del Proyecto	R	C	C	C	C	A
1.1.5	Plan de desarrollo del proyecto de software	R	C	C	C	C	A
1.1.6	Curva S	C	I	I	R	I	A
1.1.7	Matriz de Adquisiciones	C	I	I	R	I	A
1.1.8	Matriz de Riesgos	C	C	C	R	C	A
1.1.9	Matriz de Responsabilidades	R	C	C	C	C	A
1.1.10	Matriz de Comunicaciones	R	C	C	C	C	A
1.1.11	Product Backlog	R	C	C	C	C	A
FASE 2	ANÁLISIS						
2.1.1	Documento de Requerimientos de Software	R	C	C	C	C	A
2.1.2	Estructura de Análisis	C	R	C	I	I	A
2.1.3	Matriz de Consistencia Experimental	R	C	C	C	C	A
FASE 3	DISEÑO						
3.1.1	Diseño del Módulo de Gestión de Clientes	C	C	R	I	I	A
3.2.1	Diseño del Módulo de Gestión de Productos	C	C	R	I	I	A
3.3.1	Diseño del Módulo de Gestión de Servicios	C	C	R	I	I	A
3.4.1	Diseño del Módulo de Cotizaciones	C	C	R	I	I	A
3.5.1	Diseño del Módulo de Ventas	C	C	R	I	I	A
3.6.1	Diseño del Módulo de Pagos	C	R	C	I	I	A
3.7.1	Diseño del Módulo de Facturación	C	R	C	C	I	A
3.8.1	Diseño del Módulo de Autenticación	C	R	C	C	I	A
3.9.1	Diseño del Módulo de Inteligencia de Negocio	C	C	C	I	R	A
3.10.1	Diseño del Componente de Inteligencia Artificial	C	C	C	I	R	A
FASE 4	PROGRAMACIÓN						
4.1.1	Módulo de Clientes	C	C	R	C	I	A
4.1.2	Módulo de Productos	C	R	C	C	I	A
4.1.3	Módulo de Servicios	C	C	R	C	I	A
4.1.4	Módulo de Cotizaciones	C	R	C	C	I	A
4.1.5	Módulo de Ventas	C	C	R	C	I	A
4.2.1	Módulo de Pagos	C	R	C	C	I	A
4.2.2	Módulo de Facturación	C	R	C	C	I	A
4.3.1	Módulo de Autenticación	C	R	C	C	I	A
4.4.1	Módulo de Inteligencia de Negocio	C	C	C	C	R	A
4.4.2	Componente de Inteligencia Artificial	C	C	C	C	R	A
4.5.1	Scrum Diario	R	C	C	C	C	I
4.5.2	Informe de Estado del Proyecto	C	C	C	R	C	A
4.5.3	Acta de Aceptación de Entregables	R	C	C	C	C	A
4.5.4	Costeo por Paquete de Trabajo	C	I	I	R	I	A
4.5.5	Lecciones Aprendidas Scrum	C	C	R	C	C	A
FASE 5	PRUEBAS						
5.1.1	Métricas de Calidad	C	C	C	I	R	A
5.1.2	Plan de Pruebas Funcionales	C	C	C	I	R	A
5.1.3	Plan de Pruebas Unitarias	C	C	C	I	R	A
5.2.1	Informe de Ejecución de Pruebas Funcionales	C	C	C	C	R	A
5.2.2	Informe de Ejecución de Pruebas Unitarias	C	C	C	C	R	A
FASE 6	IMPLEMENTACIÓN						
6.1.1	Sistema Implementado en Producción	C	C	C	R	C	A
6.2.1	Documentación Técnica	C	R	C	C	C	A
6.2.2	Plan de Seguridad Integral del Producto Software	C	C	C	R	C	A
FASE 7	CAPACITACIÓN						
7.1.1	Manual de Usuario	C	C	R	I	I	A
7.1.2	Registro de Capacitación de Usuarios	C	I	R	I	I	A
FASE 8	CIERRE						
8.1.1	Informe de Diseño de Ingeniería	C	R	C	C	C	A
8.1.2	Informe de Resolución de Problemas	C	R	C	C	C	A
8.1.3	Informe de Proyecto Final	C	C	R	C	C	A
8.1.4	Control de Medición del Proyecto	C	C	C	C	R	A
8.1.5	Informe de Estado del Proyecto	C	C	C	C	R	A
8.1.6	Acta de Aceptación de Entregables	C	C	C	C	R	A
8.1.7	Informe de Cierre del Proyecto	C	C	C	R	C	A
8.2.1	Flujo de Caja	C	I	I	R	I	A
8.2.2	Presupuesto por Fases del Proyecto	C	I	I	R	I	A
8.2.3	Estimación de Costos de las Actividades	C	I	I	R	I	A
8.2.4	Presupuesto por Etapas	C	I	I	R	I	A