



Cronograma

Sistema web para la gestión de ventas en BRUCE FIRE S.A.C.						
Estructura del Cronograma		Duración	Predecesora	Costo estimado	Fecha inicio	Fecha fin
1	FASE 1: Planificación			S/ 1,800	21/08/2026	18/09/2026
1.1	Plan de gestión del proyecto			S/ 1,800	21/08/2026	18/09/2026
1.1.1	Acta de Constitución del Proyecto	5 días	-	S/ 174	21/08/2026	25/08/2026
1.1.2	Business Case	4 días	1.1.1	S/ 232	26/08/2026	29/08/2026
1.1.3	Estructura de Desglose del Trabajo	4 días	-	S/ 173	21/08/2026	24/08/2026
1.1.4	Cronograma del Proyecto	3 días	1.1.3	S/ 173	25/08/2026	27/08/2026
1.1.5	Plan de desarrollo del proyecto de software	2 días	1.1.4	S/ 124	27/08/2026	28/08/2026
1.1.6	Curva S	2 días	1.1.5	S/ 115	28/08/2026	29/08/2026
1.1.7	Matriz de Adquisiciones	2 días	-	S/ 115	21/08/2026	22/08/2026
1.1.8	Matriz de Riesgos	2 días	1.1.7	S/ 115	23/08/2026	24/08/2026
1.1.9	Matriz de Responsabilidades	2 días	1.1.8	S/ 115	25/08/2026	26/08/2026
1.1.10	Matriz de Comunicaciones	2 días	1.1.9	S/ 115	27/08/2026	28/08/2026
1.1.11	Product Backlog	4 días	1.1.2	S/ 349	01/09/2026	04/09/2026
2	FASE 2: Análisis			S/ 1,200	21/08/2026	04/09/2026
2.1	Especificación del sistema			S/ 1,200	21/08/2026	04/09/2026
2.1.1	Documento de Requerimientos de Software	15 días	-	S/ 514	21/08/2026	04/09/2026
2.1.2	Estructura de Análisis	6 días	-	S/ 343	21/08/2026	26/08/2026
2.1.3	Matriz de Consistencia Experimental	4 días	2.1.2	S/ 343	29/08/2026	01/09/2026
3	FASE 3: Diseño			S/ 1,500	11/09/2026	18/09/2026
3.1	Diseño de Gestión de Clientes			S/ 150	11/09/2026	12/09/2026
3.1.1	Diseño del Módulo de Gestión de Clientes	2 días	-	S/ 150	11/09/2026	12/09/2026
3.2	Diseño de Gestión de Productos			S/ 150	11/09/2026	12/09/2026
3.2.1	Diseño del Módulo de Gestión de Productos	2 días	-	S/ 150	11/09/2026	12/09/2026
3.3	Diseño de Gestión de Servicios			S/ 150	11/09/2026	12/09/2026
3.3.1	Diseño del Módulo de Gestión de Servicios	2 días	-	S/ 150	11/09/2026	12/09/2026
3.4	Diseño de Cotizaciones			S/ 150	11/09/2026	12/09/2026
3.4.1	Diseño del Módulo de Cotizaciones	2 días	-	S/ 150	11/09/2026	12/09/2026
3.5	Diseño de Ventas			S/ 150	11/09/2026	12/09/2026
3.5.1	Diseño del Módulo de Ventas	2 días	-	S/ 150	11/09/2026	12/09/2026
3.6	Diseño de Pagos			S/ 150	13/09/2026	14/09/2026
3.6.1	Diseño del Módulo de Pagos	2 días	3.1.1	S/ 150	13/09/2026	14/09/2026
3.7	Diseño de Facturación			S/ 150	13/09/2026	14/09/2026
3.7.1	Diseño del Módulo de Facturación	2 días	3.2.1	S/ 150	13/09/2026	14/09/2026
3.8	Diseño de Autenticación			S/ 150	13/09/2026	14/09/2026
3.8.1	Diseño del Módulo de Autenticación	2 días	3.3.1	S/ 150	13/09/2026	14/09/2026
3.9	Diseño de Inteligencia de Negocio			S/ 150	13/09/2026	14/09/2026
3.9.1	Diseño del Módulo de Inteligencia de Negocio	2 días	3.4.1	S/ 150	13/09/2026	14/09/2026
3.10	Diseño de Inteligencia Artificial			S/ 150	13/09/2026	14/09/2026
3.10.1	Diseño del Componente de Inteligencia Artificial	2 días	3.5.1	S/ 150	13/09/2026	14/09/2026
4	FASE 4: Programación			S/ 5,700	11/09/2026	06/11/2026
4.1	Gestión Comercial			S/ 1,488	11/09/2026	20/09/2026
4.1.1	Módulo de Clientes	10 días	-	S/ 310	11/09/2026	20/09/2026
4.1.2	Módulo de Productos	10 días	-	S/ 310	11/09/2026	20/09/2026
4.1.3	Módulo de Servicios	9 días	-	S/ 279	11/09/2026	19/09/2026
4.1.4	Módulo de Cotizaciones	9 días	-	S/ 279	11/09/2026	19/09/2026
4.1.5	Módulo de Ventas	10 días	-	S/ 310	11/09/2026	20/09/2026
4.2	Gestión Financiera			S/ 558	21/09/2026	29/09/2026
4.2.1	Módulo de Pagos	9 días	4.1.1	S/ 279	21/09/2026	29/09/2026
4.2.2	Módulo de Facturación	9 días	4.1.2	S/ 279	21/09/2026	29/09/2026
4.3	Seguridad del Sistema			S/ 248	20/09/2026	27/09/2026
4.3.1	Módulo de Autenticación	8 días	4.1.3	S/ 248	20/09/2026	27/09/2026
4.4	Inteligencia del Sistema			S/ 558	20/09/2026	29/09/2026
4.4.1	Módulo de Inteligencia de Negocio	9 días	4.1.4	S/ 279	20/09/2026	28/09/2026
4.4.2	Componente de Inteligencia Artificial	9 días	4.1.5	S/ 279	21/09/2026	29/09/2026
4.5	Gestión del Desarrollo			S/ 2,848	11/09/2026	05/11/2026
4.5.1	Scrum Diario	56 días	-	S/ 2,354	11/09/2026	05/11/2026
4.5.2	Informe de Estado del Proyecto	5 días	4.2.1	S/ 155	30/09/2026	04/10/2026
4.5.3	Acta de Aceptación de Entregables	4 días	4.5.2	S/ 124	05/10/2026	08/10/2026
4.5.4	Costeo por Paquete de Trabajo	3 días	4.2.2	S/ 93	09/10/2026	11/10/2026
4.5.5	Lecciones Aprendidas Scrum	2 días	4.5.3	S/ 122	30/10/2026	31/10/2026
5	FASE 5: Pruebas			S/ 1,500	02/10/2026	23/10/2026
5.1	Plan de Calidad			S/ 706	02/10/2026	12/10/2026
5.1.1	Métricas de Calidad	3 días	5.2.1	S/ 265	10/10/2026	12/10/2026
5.1.2	Plan de Pruebas Funcionales	3 días	-	S/ 265	02/10/2026	04/10/2026
5.1.3	Plan de Pruebas Unitarias	2 días	-	S/ 176	02/10/2026	03/10/2026
5.2	Validación del Sistema			S/ 794	04/10/2026	09/10/2026
5.2.1	Informe de Ejecución de Pruebas Funcionales	5 días	5.1.2	S/ 441	05/10/2026	09/10/2026
5.2.2	Informe de Ejecución de Pruebas Unitarias	4 días	5.1.3	S/ 353	04/10/2026	07/10/2026
6	FASE 6: Implementación			S/ 1,200	30/10/2026	06/11/2026
6.1	Puesta en Producción			S/ 500	30/10/2026	03/11/2026
6.1.1	Sistema Implementado en Producción	5 días	-	S/ 500	30/10/2026	03/11/2026
6.2	Documentación Técnica			S/ 700	30/10/2026	02/11/2026
6.2.1	Documentación Técnica	4 días	-	S/ 400	30/10/2026	02/11/2026
6.2.2	Plan de Seguridad Integral del Producto Software	3 días	-	S/ 300	30/10/2026	01/11/2026
7	FASE 7: Capacitación			S/ 600	30/10/2026	06/11/2026
7.1	Formación de Usuarios			S/ 600	30/10/2026	05/11/2026
7.1.1	Manual de Usuario	3 días	-	S/ 257	30/10/2026	01/11/2026
7.1.2	Registro de Capacitación de Usuarios	2 días	6.1.1; 7.1.1	S/ 343	04/11/2026	05/11/2026
8	FASE 8: Cierre			S/ 750	23/10/2026	11/12/2026
8.1	Cierre Técnico			S/ 530	23/10/2026	10/12/2026
8.1.1	Informe de Diseño de Ingeniería	4 días	-	S/ 73	23/10/2026	26/10/2026
8.1.2	Informe de Resolución de Problemas	3 días	-	S/ 55	23/10/2026	25/10/2026
8.1.3	Informe de Proyecto Final	5 días	8.1.5	S/ 91	30/11/2026	04/12/2026
8.1.4	Control de Medición del Proyecto	3 días	8.1.1	S/ 55	27/10/2026	29/10/2026
8.1.5	Informe de Estado del Proyecto	4 días	8.2.4	S/ 73	20/11/2026	23/11/2026
8.1.6	Acta de Aceptación de Entregables	4 días	8.2.1	S/ 73	24/11/2026	27/11/2026
8.1.7	Informe de Cierre del Proyecto	6 días	8.1.6	S/ 110	05/12/2026	10/12/2026
8.2	Cierre Financiero			S/ 220	09/11/2026	19/11/2026
8.2.1	Flujo de Caja	3 días	8.2.3	S/ 55	17/11/2026	19/11/2026
8.2.2	Presupuesto por Fases del Proyecto	3 días	-	S/ 55	09/11/2026	11/11/2026
8.2.3	Estimación de Costos de las Actividades	3 días	-	S/ 55	09/11/2026	11/11/2026
8.2.4	Presupuesto por Etapas	3 días	8.2.2	S/ 55	12/11/2026	14/11/2026
Reserva de Contingencia (5%)				S/ 750		
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				S/ 15,000		