

| Matriz de Comunicaciones                                         |                                                 |                                                      |                            |                                           |                       |                     |               |             |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------------|
| Proyecto: <b>Centro de Atención al Cliente - PROCTECS S.A.S.</b> |                                                 |                                                      |                            |                                           |                       |                     |               |             |                   |
| W: 2023.03                                                       |                                                 |                                                      |                            |                                           |                       |                     |               |             |                   |
| Elemento de la EOT                                               | Objetivo                                        |                                                      | Usuarios                   |                                           | Responsabilidad       |                     | Temas         |             |                   |
|                                                                  | ¿Qué comunicamos?                               | ¿Por qué?                                            | Destinatario               | Método de Comunicación                    | Preparación           | Envío               | Fecha Inicial | Fecha Final | Frecuencia        |
| 1.1.1 Acta de Constitución del Proyecto                          | Acta formal aprobada                            | Autorizar formalmente el inicio del proyecto         | Spomser / Equipo           | Reunión y firma digital                   | Gerente de Proyecto   | Gerente de Proyecto | 21/05/2023    |             | Única vez         |
| 1.1.2 Business Case                                              | Justificación y viabilidad de la solución       | Validar retorno de inversión y enfoque legal         | Spomser / Equipo           | Documento digital y correo                | Gerente de Proyecto   | Gerente de Proyecto | 26/05/2023    |             | Única vez         |
| 1.1.3 Estrategia de Enfoque del Trabajo                          | Diagrama jerárquico EOT y Diagrama              | Definir el 100% del alcance del software             | Spomser / Equipo           | Documento digital y reuniones             | Gerente de Proyecto   | Gerente de Proyecto | 21/05/2023    |             | Única vez         |
| 1.1.4 Cronograma del Proyecto                                    | Linea base temporal PMBOK v.2                   | Monitorear cumplimiento de plazos e hitos            | Spomser / Equipo           | Archivo Excel y diagrama de Gantt         | Gerente de Proyecto   | Gerente de Proyecto | 26/05/2023    |             | Única vez         |
| 1.1.5 Plan de desarrollo del proyecto de software                | Plan de desarrollo de software integral         | Guiar la ejecución técnica y metodológica            | Spomser / Equipo           | Documento digital aprobado                | Gerente de Proyecto   | Gerente de Proyecto | 27/05/2023    |             | Única vez         |
| 1.1.6 Curve S                                                    | Curva de costos y recursos planificada          | Controlar la gestión del valor ganado                | Spomser / Equipo           | Reporte digital y gráfico                 | Encargado de Costos   | Gerente de Proyecto | 30/05/2023    |             | Única vez         |
| 1.1.7 Matriz de Adquisiciones                                    | Lista de adquisiciones y trading UPS            | Planificar compras e insumos del proyecto            | Spomser / Equipo           | Archivo Excel formal                      | Encargado de Costos   | Gerente de Proyecto | 21/05/2023    |             | Única vez         |
| 1.1.8 Matriz de Riesgos                                          | Registro y evaluación de los 4 riesgos          | Prevenir y mitigar contingencias del proyecto        | Spomser / Equipo           | Archivo Excel y plan estratégico          | Encargado de Riesgos  | Gerente de Proyecto | 21/05/2023    |             | Única vez         |
| 1.1.9 Matriz de Responsabilidades RACI                           | Asignación de roles y responsabilidades RACI    | Garantizar operatividad en roles asignados           | Spomser / Equipo           | Archivo Excel formal                      | Gerente de Proyecto   | Gerente de Proyecto | 21/05/2023    |             | Única vez         |
| 1.1.10 Matriz de Comunicaciones                                  | Plan de comunicación de las actividades         | Asegurar distribución oportuna de información        | Spomser / Equipo           | Archivo Excel formal                      | Gerente de Proyecto   | Gerente de Proyecto | 27/05/2023    |             | Única vez         |
| 1.1.11 Product Backlog                                           | Plan priorizado de requerimientos Scrum         | Planificar iteraciones y sprint de desarrollo        | Spomser / Equipo           | Repositorio GitHub Project                | Gerente de Proyecto   | Gerente de Proyecto | 1/06/2023     |             | Única vez         |
| 2.1.1 Documento de Requerimientos de Software                    | Especificación SRS v2.1 (38 requisitos)         | Validar reglas comerciales y necesidades funcionales | Spomser / Encargado Ventas | Sesión de validación y correo             | Gerente de Proyecto   | Gerente de Proyecto | 21/05/2023    |             | Única vez         |
| 2.1.2 Estructura de Análisis                                     | Modelos conceptuales y diagramas de proceso     | Validar arquitectura de información y lógica         | Equipo de desarrollo       | Documento digital aprobado                | Arquitecto Backend    | Gerente de Proyecto | 21/05/2023    |             | Única vez         |
| 2.1.3 Matriz de Consistencia Experimental                        | Matriz metodológica y variables del estudio     | Alinear consistencia científica y académica          | Spomser                    | Documento digital formal                  | Gerente de Proyecto   | Gerente de Proyecto | 26/05/2023    |             | Única vez         |
| 3.1.1 Diseño Módulo Clientes                                     | Wireframes, UI y modelo de datos clientes       | Validar interfaz de usuario y campos de clientes     | Spomser / Encargado Ventas | Sesión interactiva y prototipo            | Diseñadora UI/UX      | Gerente de Proyecto | 11/05/2023    |             | Única vez         |
| 3.2.1 Diseño Módulo Productos                                    | Wireframes y catálogo técnico de productos      | Validar interfaz y stock mínimo controlado           | Spomser / Encargado Ventas | Sesión interactiva y prototipo            | Diseñadora UI/UX      | Gerente de Proyecto | 11/05/2023    |             | Única vez         |
| 3.3.1 Diseño Módulo Servicios                                    | Wireframes de servicios y norma técnica NTP     | Validar interfaz técnica de taller y campos          | Spomser / Técnica          | Sesión interactiva y prototipo            | Diseñadora UI/UX      | Gerente de Proyecto | 11/05/2023    |             | Única vez         |
| 3.4.1 Diseño Módulo Colaboraciones                               | Wireframes de perfiles y flujo de cobros        | Validar generación rápida de colaboraciones          | Spomser / Encargado Ventas | Sesión interactiva y prototipo            | Diseñadora UI/UX      | Gerente de Proyecto | 11/05/2023    |             | Única vez         |
| 3.5.1 Diseño Módulo Ventas                                       | Wireframes y flujo transaccional de ventas      | Validar parámetros de registro rápido y cotas        | Spomser / Encargado Ventas | Sesión interactiva y prototipo            | Diseñadora UI/UX      | Gerente de Proyecto | 11/05/2023    |             | Única vez         |
| 3.6.1 Diseño Módulo Pagos                                        | Diagrama de conectividad y control de cobros    | Validar seguridad de cobros y pagos                  | Spomser / Encargado Ventas | Sesión de reunión técnica                 | Arquitecto Backend    | Gerente de Proyecto | 15/05/2023    |             | Única vez         |
| 3.7.1 Diseño Módulo Participación                                | Diseño de versión electrónica / RMA, SURAT      | Validar estructura preliminar de comprobantes        | Spomser / Encargado Ventas | Sesión de reunión técnica                 | Arquitecto Backend    | Gerente de Proyecto | 15/05/2023    |             | Única vez         |
| 3.8.1 Diseño Módulo Autenticación                                | Diseño de control de acceso TERC / Interna      | Garantizar seguridad de perfiles de usuarios         | Equipo de desarrollo       | Documento de diseño técnico               | Arquitecto Backend    | Gerente de Proyecto | 15/05/2023    |             | Única vez         |
| 3.9.1 Diseño Módulo BI                                           | Mapas de reporte y tableros comerciales         | Validar indicaciones de desarrollo (DPI)             | Spomser / Gerente General  | Demstración de prototipo BI               | Ingeniero de Datos    | Gerente de Proyecto | 15/05/2023    |             | Única vez         |
| 3.10.1 Diseño Componente IA                                      | Modelo predictivo de series temporales          | Validar algoritmos de proyección de demanda          | Spomser / Gerente General  | Documento de diseño técnico               | Ingeniero de Datos    | Gerente de Proyecto | 15/05/2023    |             | Única vez         |
| 4.1.1 Módulo de Clientes                                         | Código fuente y despliegue del módulo clientes  | Integrar frontend / backend de clientes              | Equipo de desarrollo       | Pull Request en GitHub                    | Arquitecto Backend    | Gerente de Proyecto | 11/05/2023    |             | Única vez         |
| 4.1.2 Módulo de Productos                                        | Código fuente y despliegue de productos         | Integrar catálogo e interfaz de lector de barras     | Equipo de desarrollo       | Pull Request en GitHub                    | Arquitecto Backend    | Gerente de Proyecto | 11/05/2023    |             | Única vez         |
| 4.1.3 Módulo de Servicios                                        | Código fuente y control de factas técnicas      | Habilitar registro de recargas y pruebas             | Equipo de desarrollo       | Pull Request en GitHub                    | Arquitecto Backend    | Gerente de Proyecto | 11/05/2023    |             | Única vez         |
| 4.1.4 Módulo de Colaboraciones                                   | Código fuente de generación y consumo           | Habilitar paso automático a venta                    | Equipo de desarrollo       | Pull Request en GitHub                    | Arquitecto Backend    | Gerente de Proyecto | 11/05/2023    |             | Única vez         |
| 4.1.5 Módulo de Ventas                                           | Código fuente transaccional de ventas           | Habilitar registro de ventas y descuento especial    | Equipo de desarrollo       | Pull Request en GitHub                    | Arquitecto Backend    | Gerente de Proyecto | 11/05/2023    |             | Única vez         |
| 4.2.1 Módulo de Pagos                                            | Código fuente de pasarela y pagos a crédito     | Habilitar registro y control de deudas               | Equipo de desarrollo       | Pull Request en GitHub                    | Arquitecto Backend    | Gerente de Proyecto | 21/05/2023    |             | Única vez         |
| 4.2.2 Módulo de Participación                                    | Código fuente de facturación electrónica SURAT  | Habilitar emisión de boletas y facturas              | Equipo de desarrollo       | Pull Request en GitHub                    | Arquitecto Backend    | Gerente de Proyecto | 21/05/2023    |             | Única vez         |
| 4.3.1 Módulo de Autenticación                                    | Código de autenticación y sesiones JWT          | Proteger roles del sistema por roles                 | Equipo de desarrollo       | Pull Request en GitHub                    | Arquitecto Backend    | Gerente de Proyecto | 30/05/2023    |             | Única vez         |
| 4.4.1 Módulo de BI                                               | Integración de tableros y dashboard             | Disponibilidad analítica comercial en vivo           | Spomser / Gerente          | Demstración de análisis comercial en vivo | Ingeniero de Datos    | Gerente de Proyecto | 30/05/2023    |             | Única vez         |
| 4.4.2 Componente de IA                                           | Modelo predictivo Pythón Scikit-Learn activo    | Entregar estimaciones automáticas de demanda         | Spomser / Gerente          | Demstración funcional                     | Ingeniero de Datos    | Gerente de Proyecto | 21/05/2023    |             | Única vez         |
| 4.5.1 Screen Dico                                                | Auxilio diario, planes del día y siguientes     | Sincronizar al equipo e identificar tareas           | Equipo de desarrollo       | Reunión virtual diaria (15 min)           | Equipo de desarrollo  | Gerente de Proyecto | 11/05/2023    |             | Diaria            |
| 4.5.2 Informe de Estado del Proyecto                             | Estado de avance Técnico y Financiero           | Reportar progreso consolidado al Spomser             | Spomser / Gerente General  | Informe escrito y reunión                 | Gerente de Proyecto   | Gerente de Proyecto | 30/05/2023    |             | Única vez         |
| 4.5.3 Acta de Aceptación de Entrega                              | Validación formal de módulos programados        | Ajornar entregables de fase de programación          | Spomser / Gerente General  | Documento firmado                         | Gerente de Proyecto   | Gerente de Proyecto | 5/10/2023     |             | Única vez         |
| 4.5.4 Cierre por Pagaño de Trabajo                               | Liquidación de costos reales e planeados        | Control presupuesto de la fase 4                     | Spomser / Equipo           | Reporte en hoja de cálculo                | Encargado de Costos   | Gerente de Proyecto | 5/10/2023     |             | Única vez         |
| 4.5.5 Acciones Aprobadas Scrum                                   | Conclusiones y retroalimentación de desarrollo  | Optimizar procesos del equipo de ingeniería          | Equipo de desarrollo       | Sesión de retroalimentación Scrum         | Gerente de Proyecto   | Gerente de Proyecto | 30/10/2023    |             | Única vez         |
| 5.1.1 Métricas de Calidad                                        | Indicadores y umbrales de pruebas técnicas      | Establecer estándares de aceptación de calidad       | Equipo de desarrollo       | Documento digital compartido              | Especialistas Calidad | Gerente de Proyecto | 10/10/2023    |             | Única vez         |
| 5.1.2 Plan de Pruebas Funcionales                                | Matriz de casos de prueba y flujo de usuarios   | Guiar las pruebas de extremo a extremo               | Equipo de desarrollo       | Documento digital de pruebas              | Especialistas Calidad | Gerente de Proyecto | 21/05/2023    |             | Única vez         |
| 5.1.3 Plan de Pruebas Unitarias                                  | Cases de pruebas de backend y frontend          | Guiar la validación de servicios y módulos           | Equipo de desarrollo       | Documento digital de pruebas              | Especialistas Calidad | Gerente de Proyecto | 21/05/2023    |             | Única vez         |
| 5.2.1 Informe de Ejecución de Pruebas Funcionales                | Resultados de pruebas del sistema completo      | Comprobar operatividad en entornos críticos          | Spomser / Equipo           | Informe técnico consolidado               | Especialistas Calidad | Gerente de Proyecto | 21/05/2023    |             | Única vez         |
| 5.2.2 Informe de Ejecución de Pruebas Unitarias                  | Reporte de cobertura y estabilidad de código    | Validar robustez de lógica de negocio                | Equipo de desarrollo       | Informe técnico automatizado              | Especialistas Calidad | Gerente de Proyecto | 4/10/2023     |             | Única vez         |
| 6.1.1 Sistema Implementado en Producción                         | Despliegue exitoso en servidor VPS Cloud        | Poner en marcha operación del sistema web            | Spomser / Usuarios         | Recibo de paso a producción y acceso      | Ingeniero DevOps      | Gerente de Proyecto | 30/10/2023    |             | Única vez         |
| 6.2.1 Documentación Técnica                                      | Manuales de despliegue, BCI y diccionario       | Garantizar soporte y continuidad operativa           | Spomser / Equipo           | Repositorio digital y PDF                 | Arquitecto Backend    | Gerente de Proyecto | 30/10/2023    |             | Única vez         |
| 6.2.2 Plan de Seguridad Integral del Producto Software           | Políticas de respaldo diario y certificadas SSL | Asegurar integridad de base de datos y red           | Spomser / Equipo           | Documento formal de seguridad             | Ingeniero DevOps      | Gerente de Proyecto | 30/10/2023    |             | Única vez         |
| 7.1.1 Manual de Usuario                                          | Guía interactiva y distribuida de uso por rol   | Facilitar manejo del software al personal            | Usuarios operativos        | Manual digital en PDF e interactivo       | Diseñadora UI/UX      | Gerente de Proyecto | 30/10/2023    |             | Única vez         |
| 7.1.2 Registro de Capacitación de Usuarios                       | Control de asistencia y evaluación preliminar   | Evidenciar capacitación formal del personal          | Spomser / Gerente General  | Formulario físico y actas firmadas        | Diseñadora UI/UX      | Gerente de Proyecto | 4/11/2023     |             | Única vez         |
| 8.1.1 Informe de Diseño de Ingeniería                            | Memoria final de arquitectura e ingeniería      | Sustentar sustentación técnica aplicada              | Spomser                    | Documento digital formal                  | Gerente de Proyecto   | Gerente de Proyecto | 23/10/2023    |             | Única vez         |
| 8.1.2 Informe de Resolución de Problemas                         | Bitácora de incidencias resueltas en el ciclo   | Documentar incidencias y solución de bugs            | Spomser                    | Documento digital formal                  | Gerente de Proyecto   | Gerente de Proyecto | 23/10/2023    |             | Única vez         |
| 8.1.3 Informe de Proyecto Final                                  | Informe integral de culminación del proyecto    | Consolidar los resultados totales del proyecto       | Spomser                    | Documento escrito y digital               | Gerente de Proyecto   | Gerente de Proyecto | 30/11/2023    |             | Única vez         |
| 8.1.4 Control de Medición del Proyecto                           | Medición de los 4 KPIs frente a metas           | Demstrar efectividad de la implementación            | Spomser                    | Reporte formal de desempeño               | Gerente de Proyecto   | Gerente de Proyecto | 27/10/2023    |             | Única vez         |
| 8.1.5 Informe de Estado del Proyecto                             | Informe ejecutivo de cierre situacional         | Reportar estado final de hitos y contratos           | Spomser / Gerente General  | Informe ejecutivo digital                 | Gerente de Proyecto   | Gerente de Proyecto | 30/11/2023    |             | Única vez         |
| 8.1.6 Acta de Aceptación de Entrega                              | Acta de conformidad final del 100% alcance      | Formalizar aceptación total del producto             | Spomser / Gerente General  | Acta formal firmada                       | Gerente de Proyecto   | Gerente de Proyecto | 26/11/2023    |             | Única vez         |
| 8.1.7 Informe de Cierre del Proyecto                             | Balance general y cierre administrativo         | Clar por concluido formalmente el proyecto           | Spomser                    | Informe final encadenado                  | Gerente de Proyecto   | Gerente de Proyecto | 5/12/2023     |             | Única vez         |
| 8.2.1 Pago de Cajo                                               | Pago de cajo liquidado del proyecto             | Transferir ingresos y desembolsos                    | Spomser / Gerente General  | Reporte contable Excel                    | Encargado de Costos   | Gerente de Proyecto | 1/11/12/23    |             | Única vez         |
| 8.2.2 Presupuesto por Fases del Proyecto                         | Costo ejecutado por fases a \$115.000           | Liquidar presupuesto por fases                       | Spomser / Gerente General  | Reporte contable Excel                    | Encargado de Costos   | Gerente de Proyecto | 9/11/2023     |             | Única vez         |
| 8.2.3 Determinación de Costos de las Actividades                 | Costos final por actividad calculada            | Validar costos unitarios de paquetes                 | Spomser / Gerente General  | Reporte contable Excel                    | Encargado de Costos   | Gerente de Proyecto | 9/11/2023     |             | Única vez         |
| 8.2.4 Presupuesto por Etapas                                     | Resumen consolidado por etapas del PMBOK        | Comparar la realidad financiera final                | Spomser / Gerente General  | Reporte contable Excel                    | Encargado de Costos   | Gerente de Proyecto | 10/11/2023    |             | Única vezC21 K736 |