

Matriz de Riesgos	
Proyecto:	Sistema web para la gestión de ventas en BRUCE FIRE S.A.C.
ID:	EDT 1.1.8
Fecha de inicio:	28/08/2026
Fecha de fin:	11/12/2026

No. de Riesgo	Elemento de la EDT	Tipo de riesgo	Riesgo		Síntoma	Impacto (A/M/B)	Probabilidad (A/M/B)	Evaluación		Respuesta	Responsable de la acción de respuesta
			Fuente	Consecuencia				Valor (1 al 9)	Nivel (A/M/B)		
1	1.1.11 Product Backlog	Alcance / Gestión	Cambios en los requerimientos durante el desarrollo del proyecto	Desviaciones en el cronograma y sobrecostos en las horas de desarrollo del equipo.	Solicitudes de cambios o funciones no contempladas en el DRS v2.1 durante los sprints.	A	A	9	Alto	Entregas incrementales bajo Scrum y validación formal de prioridades con la Gerencia General al cierre de cada sprint antes de iniciar el siguiente.	Jose Miguel Urcia Guevara (Gerente de Proyecto)
2	2.1.1 Documento de Requerimientos de Software	Operativo / Negocio	Disponibilidad limitada del personal clave de BRUCE FIRE S.A.C. por la carga operativa diaria del negocio	Retrasos en la revisión de prototipos, aprobación de historias de usuario y validación de reglas de venta en los tiempos programados.	Postergación reiterada de reuniones de coordinación y demoras en responder las solicitudes de aprobación del equipo.	A	M	6	Alto	Establecer un cronograma fijo de sesiones breves de validación en horarios de menor afluencia comercial y consolidar observaciones vía correo formal.	Stiben Sleiter Lujan Salvador (Gerente General) / Jose Miguel Urcia Guevara (GP)
3	4.1.3 Módulo de Servicios	Técnico / Operativo	Falta de conexión a internet donde el personal técnico de BRUCE FIRE S.A.C. trabaja fuera de sus instalaciones	Imposibilidad de registrar en tiempo real los servicios de recarga, inspección y mantenimiento realizados en campo.	Reportes de pérdida de señal móvil o falta de cobertura en las sedes o plantas de clientes.	A	M	6	Alto	Uso de fichas técnicas físicas de apoyo durante el servicio de campo y registro posterior en el sistema web al retornar a la sede con conexión.	Jean Piere Corcuera (Backend) / Técnicos de Campo
4	7.1.2 Registro de Capacitación de Usuarios	Organizacional / Personas	Resistencia del personal de BRUCE FIRE S.A.C. al uso del nuevo sistema	Baja tasa de adopción del sistema web, persistencia en registros en papel y desaprovechamiento de las funcionalidades.	Inasistencias a sesiones de capacitación o resistencia a abandonar las boletas y cuadernos físicos.	A	A	9	Alto	Capacitación obligatoria en horario laboral durante la Fase 7, entrega de manuales prácticos en el puesto de trabajo.	Valeria Jazmin Malca Saldaña (Capacitación) / Jose Miguel Urcia Guevara (GP)

